

	Tydzień 1:	Tydzień 2:	Tydzień 3:	Tydzień 4:	Tydzień 5:	Tydzień 6:	koniec:
Krystian	konfiguracja projektu C++ inicjalizacja SDL stworzenie pętli gry obsługa klikania myszy	mechanika kliknięcia licznik punktów system aktualizacji ekranu	system ulepszeń: zwiększanie punktów za klik koszt upgrade logika kupowania	generowanie punktów co sekundę system timerów	balans ekonomii gry refactor kodu system zapisu gry	bug fixing optymalizacja	22.04.2026r.
Tymoteusz	Konfiguracja SQLite stworzenie tabel w bazie player, upgrades, stats test zapisu i odczytu danych	prosty interfejs: licznik punktów przycisk kliknięcia zapis punktów do SQLite	UI sklepu tabela upgrades w SQLite zapis kupionych ulepszeń	wyświetlanie produkcji na sekundę zapis generatorów w bazie	grafiki: przyciski tło animacja kliknięcia poprawa UI	menu startowe ekran statystyk testy	